

Dodatek č. 3. ke Smlouvě o dílo č. 1998

zakázkové číslo zhotovitele: M10111

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Obec Kunějovice**
Sídlo: Kunějovice 28, 330 35 Líšťany
IČ: 00573086
DIČ: CZ00573086
Zastoupená: Miloslavem Novákem, starostou obce
Tel. / e-mail: +420 377 927 070, +420 604 564 742 / kunejovice@post.cz

dále jen „objednatel“

a

1.2. Zhotovitel: **STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o.**
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Sídlo: Klatovská třída 5/7, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ: 45356815
DIČ: CZ45356815
Zastoupená: Jiřím Boubínem, jednatelem společnosti
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1857
Tel. / e-mail: +420 605 235 420 / bost@bost.info

dále jen „zhotovitel“

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění smlouva o dílo č. 1998, zakázkové číslo zhotovitele: M10111, ve znění dodatku č. 1. ze dne 30.6.2015 a dodatku č. 2. (dále jen „smlouva“), uzavřená smluvními stranami, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „**Rekonstrukce hygienického zařízení**“, a to tak, že se:

a) doplňují body 2.1., 3.1. a 10.4. smlouvy o nový text tohoto znění:

2.1. Rozsah předmětu díla se mění tak, jak je uvedeno v rozpočtu zhotovitele, který je jako příloha součástí této smlouvy.

3.1. Cena za práce uvedené v rozpočtu zhotovitele, kterým se mění rozsah předmětu díla, činí:

Cena bez DPH: 32.088 - Kč

Celková cena díla v rozsahu dle smlouvy (cenové nabídky zhotovitele-oceněného položkového rozpočtu), dodatku č. 1. ke smlouvě (cenové kalkulace zhotovitele) a dodatku č. 3. ke smlouvě (rozpočtu zhotovitele) činí:

Celková cena díla bez DPH: 364.849 - Kč

(slovy: tristobčtyřicetšest tisíc osm set čtyřicet devět korun)

10.4. Součástí této smlouvy jako její příloha je dále rozpočet zhotovitele, kterým se mění rozsah předmětu díla.

b) ruší dosavadní text bodu 4.2. smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

4.2. Termín ukončení realizace díla (dokončení prací na díle a předání díla objednateli): 10.9.2015

3. Platnost a účinnost dodatku

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami (posledním účastníkem).

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Součástí tohoto dodatku jako jeho příloha je rozpočet zhotovitele, kterým se mění rozsah předmětu díla.

4.2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je výrazem jejich pravé, svobodné, vážné a určité vůle, že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, ani pod nátlakem, ani v omylu, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, plně porozuměly celému jeho obsahu, s celým tímto obsahem bezvýhradně souhlasí a na důkaz souhlasu připojují na tuto listinu své vlastnoruční podpisy.

4.4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk. Každý výtisk, podepsaný oběma smluvními stranami (všemi účastníky), má charakter originálu.

V Kunějovicích dne 10.9.2015
objednatel:

Obec Kunějovice
zast. Miloslavem Novákem,
starostou obce

V Plzni dne 10.9.2015
zhotovitel:

STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o.
zast. Jiřím Boubínem,
jednatelem společnosti

OBEC KUNĚJOVICE

Kunějovice 28
330 35 Líšťany

IČ: 00573086, Tel.: 377 927 070