

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

1) Obec Kunějovice, zastoupená starostou Miloslavem Novákem

Sídlo: Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice

IČO: 00573086, DIČ: CZ00573086, E-mail: kunejovice@post.cz

Osoba oprávněná k jednání ve věcech

a) smluvních: Miloslav Novák, starosta obce

b) technických: Jan Šabacký, místostarosta, tel.: + 420 ■ ■ ■

Zástupce objednatele na opravách stavby (v místě plnění díla) – TDI, pověřený kontrolovat rozsah a kvalitu prováděných prací a dodávek na díle, odsouhlasovat množství skutečně provedených prací a dodávek na díle, soupisy víceprací a soupisy méněprací, kontrolovat a přebírat zakrývané a nepřístupné práce a konstrukce na díle i vlastní dílo a podepisovat zápisy a protokoly:

Ladislav Kadlec, tel.: + 420 ■ ■ ■

dále jen „objednatel“

a

2) Oleksandr Maštaler,

IČ: ■■■■■

bydliště: ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■

dále jen „zhotovitel“

Dodatek č. 1
ke SMLouvě O Dílo č. 09/20-07/2018
„Rekonstrukce zasedací místnosti OÚ Kunějovice“,
vícepráce
(dále jen „dodatek“)

Článek I.
Předmět

(1) Předmětem k dílu dle tohoto dodatku je závazek zhotovitele provést vícepráce k dílu rekonstrukce zasedací místnosti obecního úřadu Kunějovice. Práce a dodávky na díle budou provedeny dle a v rozsahu cenové nabídky zhotovitele – oceněného položkového hrubého rozpočtu ze dne 24. 8. 2018 (dále také jen „cenová nabídka“).

Cenová nabídka zahrnuje práce a dodávky v rozsahu materiál, montáž kaslíku SDK, krytí stoupaček, rozvod elektřiny 10 bm, dvoj zásuvka, jistič včetně pojistkové skříně, škrábání staré malby, penetrační nátěr, štukování 45 bm, výměna rohového kohoutku, fixace odpadových trubek, podlaha PVC včetně listování.

(2) Objednatel se zavazuje vícepráce díla převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení cenu podle rozpočtu Kč 16.450,- s DPH.

Článek II. Určení díla

Vícepráce díla z hlediska jednotlivých částí svého provedení se sestává z jednotlivých položek cenové nabídky ze dne 24. 8. 2018, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Článek III. Místo provádění díla

Místem provádění díla podle smlouvy a tohoto dodatku je zasedací místnost obecního úřadu Kunějovice.

Článek IV. Čas provedení díla

(1) Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění víceprací na díle 24. 8. 2018 a uskutečňovat je řádně, kontinuálně a bezodkladně, aby bylo provedeno v souladu s tímto dodatkem a platnými předpisy nejpozději do 31. 8. 2018.

(2) Doba provádění díla se prodlužuje o dobu neposkytnutí potřebné součinnosti podle této smlouvy objednatelem.

Objednatel prohlašuje, že byly splněny podmínky ustanovení § 39 a § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a dále prohlašuje, že tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem Obce Kunějovice dne 24. 8. 2018, usnesením č. 679/08/18 e).

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jenom obdrží každý z účastníků. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně před jeho podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tento že odpovídá jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůli, že byl uzavřena nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz správnosti připojují své podpisy.

V Kunějovicích dne 24. 8. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Obec Kunějovice
zastoupená starostou
Miloslavem Novákem

.....
Oleksandr Maštaler