
Obec Kunějovice, zastoupená starostou Miloslavem Novákem
Sídlo: Kunějovice 28,330 35 Kunějovice
IČo: ooszloso
DIČ: CZ0O5Ta86
E-rnail: / kunejovice@post.oz
Osoba oplávněná k jed*ání ve věcech:
a) snnluvních: Miloslav Novák, starosta obce, tel-: + 42a724341 48O
b) technických: Helena Ludvíková referent obce, tel.: + 420 6a4 564 742
c) zástlspce objednatele na opravách stavby (v místě plnění díla): TDI, pověřený kontrolovat rozsah
a kvalitu proviáděných praci adodávek na díle, odsoublasovat množsťví skutečně provedených prací
a do&ívek na díle, soupisy vicepraci a soupisy méněprací, kontrolovat apřebíratpráne a konstrukce
na díle i vlastní dílo a podepisovat ápisy a protokcly: Ladislav Kadlec, tel.: + 420 725 392 5a6
dále jen,,objednatel"

a

Aleksandr Maštaler
Bydliště: Kunějovice 14,330 35 Kunějovice
RC:73041715065
tčo: lszlgses
Bankovní spojení: 23 5 5 52926l a3aa
dále jen,,zhotovitel"

ODSTOUPENI OI} SMLOU\rY O DILO č.01/18-a8l2al7
(dráte jen,,odstoupení od smlouvy"'}

(1) Objednatel tímto odstupuje od Smlouvy o dílo č. 01/18-08/2017 na veřejnou zakázku,,Stavební opravy
Kaple sv. Anny*, sjednané dne 18. 8. 2018, ruísledkem plynoucírn z uvedení nepravdivých údajů
zhotovitele-

(2) Odstoupení od smlouvy je účinné a nabývá platnosti dnem doručení písemného oznámení o tomto

odstoupení smluvní straně, jíž je určeno - áotoviteli.

(3) Toto odstoupení od smlouvy je vyhotoveno ve dvou stejnopiseclr, z taiehž po jednom llii,Ježí k:ažié
ze smluvních stran.

V Krrnějovicích dne 28.8.2017

zastoupená starostou
Miloslavem Novákem

objednatel

1)

x)
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