

Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo č. 1998
zakázkové číslo zhotovitele: M10111

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Obec Kunějovice**
Sídlo: Kunějovice 28, 330 35 Líštany
IČ: 00573086
DIČ: CZ00573086
Zastoupená: Miloslavem Novákem, starostou obce
Tel. / e-mail: +420 377 927 070, +420 604 564 742 / kunejovice@post.cz
dále jen „objednatel“

a

1.2. Zhotovitel: **STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o.**
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Sídlo: Klatovská třída 5/7, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ: 45356815
DIČ: CZ45356815
Zastoupená: Jiřím Boubínem, jednatelem společnosti
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1857
Tel. / e-mail: +420 605 235 420 / bost@bost.info
dále jen „zhotovitel“

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění smlouva o dílo č. 1998, zakázkové číslo zhotovitele: M10111, (dále jen „smlouva“), uzavřená smluvními stranami, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „Rekonstrukce hygienického zařízení“, a to tak, že se doplňují body 2.1., 3.1. a 10.4. smlouvy o nový text tohoto znění:

2.1. Předmět díla se rozšiřuje o objednatelům požadované práce a dodávky (vícepráce), uvedené v cenové kalkulaci zhotovitele, která je jako příloha součástí této smlouvy.

3.1. Cena za objednatelům požadované práce a dodávky (vícepráce), uvedené v cenové kalkulaci zhotovitele, činí:
Cena bez DPH: 37.376,- Kč

Celková cena díla v rozsahu dle smlouvy (cenové nabídky zhotovitele-oceněného položkového rozpočtu) a dodatku č. 1. ke smlouvě (cenové kalkulace zhotovitele) činí:

Celková cena díla bez DPH: 332.761,- Kč (slovy: třístatřicetdvatisícšedesátšedesátjedenakorunčeských)

10.4. Součástí této smlouvy jako její příloha je dále cenová kalkulace zhotovitele.

3. Platnost a účinnost dodatku

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami (posledním účastníkem).

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Součástí tohoto dodatku jako jeho příloha je cenová kalkulace zhotovitele.

4.2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je výrazem jejich pravé, svobodné, vážné a určité vůle, že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, ani pod nátlakem, ani v omylu, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, plně porozuměly celému jeho obsahu, s celým tímto obsahem bezvýhradně souhlasí a na důkaz souhlasu připojují na tuto listinu své vlastnoruční podpisy.

4.4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk. Každý výtisk, podepsaný oběma smluvními stranami (všemi účastníky), má charakter originálu.

V Kunějovicích dne 30.6.2015
objednatel:

OBEC KUNEJOVICE
Kunějovice 28
330 35 Líštany
IČ: 00573086, Tel.: 377 927 070

Obec Kunějovice
zast. Miloslavem Novákem,
starostou obce

V Plzni dne 30.6.2015
zhotovitel:

STAVEBNÍ MONTÁŽE
spol. s r.o.
č. 2
Klatovská 7, 301 37 Plzeň
Jiří Boubín, jednatel

STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o.
zast. Jiřím Boubínem,
jednatelem společnosti

REKAPITULACE

Stavba : Rekonstrukce hygienického zařízení
 Objekt : Kunějovice - dodatek
 Rozpočet :
 JKSO :

Objednavatel :
 Zhotovitel : STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o.
 Datum :

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková v Kč	Cena celkem Kč
1	2	3	4	5	6	7	10
		0 01 0	Dodatek				37 376,00
			Celkem				37 376,00
			Celkem				37 376,00
			DPH 21%		37 376,00	21,00%	7 849,00
			Celkové náklady	Kč			45 225,00

Propočet ceny objektu

Stavba : Rekonstrukce hygienického zařízení

Objekt : Kunějovice - dodatek

Rozpočet :

JKSO :

Objednavatel :

Zhotovitel : STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o.

Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková v Kč	Cena celkem Kč
1	3	4	5	6	7,00	10

0 01 0 Dodatek

1		Odstranění zvlnění chodby vč.staveništní dopravy suti	kpl	1,000	1 650,00	1 650,00
2		Podlahy - betonování - chodba	m2	9,000	230,00	2 070,00
3		Příplatek za zvýšenou úpravu podlahy - chodba	m2	18,000	495,00	8 910,00
4		Obkládání stěn a podlah	m2	9,000	800,00	7 200,00
5		Odříznutí fasády	bm	10,000	223,00	2 230,00
6		Izolace WC - asfaltová lepenka	m2	25,000	182,00	4 550,00
7		Osekání starých omítek	m2	20,000	93,29	1 865,80
8		Srovnání a nová omítka	m2	20,000	320,00	6 400,00
9		SDK - příplatek na dvojité rošt	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00

0 01 0 Dodatek

Celkem

Kč

37 376,00

37 376,00