

Dodatek č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO č. 14/2017

I. Smluvní strany

Objednatel : **Obec Kunějovice**
Kunějovice č.p. 28
330 35 Kunějovice
IČ: 00573086

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních a technických: Miloslav Novák – starosta obce

Kontaktní osoba:

Helena Ludvíková, tel.: 604 564 742, email: kunejovice@post.cz

dále jen objednatel

a

Zhotovitel : **SILBA s. r. o.**
Částkova 1977/73, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
registrována KS v Plzni, OR, odd. C, vložka 17672
IČ: 263 97 242
DIČ: CZ26397242
bankovní spojení: ČSOB, a. s.
číslo účtu: 269425255/0300
e-mail: marusvladimir@silbasro.cz

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Aulík - jednatel společnosti

- ve věcech technických: Vladimír Maruš – ředitel společnosti, tel.: 602 218 195,
email: marusvladimir@silbasro.cz

Karel Němec – stavbyvedoucí, tel.: 724 916 761

II. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě k provedení díla, a to:

„Oprava místních komunikací“

III. Termíny plnění


V souladu se smlouvou o dílo ze dne 09.10.2017, „odd. III. Časové plnění“, se z důvodu nepříznivých klimatických podmínek bránících v provádění prací dle TP a ČSN měn na:

Dokončení prací do 30.4.2018

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny platná.
- Tento „Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 14/2017“ je vyhotoven ve dvou stejnopisech, stejně platných a účinných, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
- Tento „Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 14/2017“ obsahuje celkem dvě (2) strany.
- Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

Schváleno nanevidem č. 581/01/180), ze dne 19.1.2018

V Kunějovicích dne 31.12.2017



za objednatele
Miloslav Novák
starosta obce
Kunějovice



V Plzni dne 18.12.2017



za zhotovitele
Ing. Jiří Aulík
jednatel společnosti
SILBA s. r. o

