


KRYCÍ LIST FAKTURACE K 31.7.2015

Stavba : Rekonstrukce hygienického zařízení
 Objekt : Kunějovice
 Rozpočet :
 JKSO :

Objednavatel :
 Zhotovitel : STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o.
 Datum :

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková v Kč	Cena celkem Kč
1	2	3	4	5	6	7	10

1			SoD				69 011,00
2			Dodatek				3 720,00
			Celkem				72 731,00
			Celkem				72 731,00
			DPH 21%		72 731,00	21,00%	15 274,00
			Celkové náklady	Kč			88 005,00


STAVEBNÍ MONTÁŽE
 spol. s r.o. č. 6
 Klatovská 7, 301 37 Plzeň
 Reg. ochr. známka **BOSTO**

REKAPITULACE

Stavba : Rekonstrukce hygienického zařízení
 Objekt : Kunějovice
 Rozpočet :
 JKSO :

Objednavatel :
 Zhotovitel : STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o.
 Datum :

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková v Kč	Cena celkem Kč
1	2	3	4	5	6	7	10
		0 01 0	Označení dodávky - stavební, zednické práce (vč.materiálu)				38 113,00
		0 02 0	Označení dodávky - instalatérské práce (vč.materiálu)				27 361,00
		0 03 0	Označení dodávky - elektrická instalace (vč.materiálu)				3 537,00
			Celkem				69 011,00
			Celkem				69 011,00
			DPH 21%		69 011,00	21,00%	14 492,00
			Celkové náklady	Kč			83 503,00

Propočet ceny objektu

Strana: 2

Stavba : Rekonstrukce hygienického zařízení

Objednavatel :

Objekt : Kunějovice

Zhotovitel : STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o.

Rozpočet :

Datum :

JKSO :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková v Kč	Cena celkem Kč
1	3	4	5	6	7	10

0 01 0 Označení dodávky - stavební, zednické práce (vč.materiálu)

1		Demontáž straých dlažeb	m2	10,000	69,73	697,00
2		Osekání starých omítek	m2	70,000	93,29	6 530,00
3		Srovnání a nahození jádrových omítek pod obklad, výška obkladu 1,5 m	m2	40,000	320,00	12 800,00
4		Oprava ostatních omítek mimo obklady	m2	65,000	230,00	14 950,00
5		Škrábání starých barev, nanesení tenkovrstvých omítek	m2	65,000	12,86	836,00
6		Podlahy - betonování (dámské WC - 5,7 m2, pánské WC - 13,7 m2)	m2	10,000	230,00	2 300,00

0 01 0 Označení dodávky - stavební, zednické práce (vč.materiálu)

38 113,00

0 02 0 Označení dodávky - instalatérské práce (vč.materiálu)

12		Demontáž vodovodního potrubí	Kč	1 500,000	1,00	1 500,00
13		Výkopové práce - kanalizace	m	1,000	900,00	900,00
14		Kanalizace D 110 cm	m	14,000	485,050	6 791,00
16		Odpady - D 70 cm	m	2,000	384,480	769,00
		D 50 cm	m	3,000	298,150	894,00
		D 40 cm	m	2,000	277,680	555,00
17		Montáž nových rozvodů vody				0,00
		Sklep - D 25 cm + 2 ks uzávěr, 1 x napojení na stávající rozvod	m	12,000	256,320	3 076,00
		Voda pro byt - DN 20 + 1 ks uzávěr	m	12,000	233,180	2 798,00
18		Rozvody v sociálních zařízeních				0,00
		DN 25	m	6,000	222,500	1 335,00
		DN 20	m	10,000	210,040	2 100,00
19		Demontáž WC mís (4), pisoár (4), umavadel (2)	kus	4,000	113,920	456,00
		- stávající WC	kus	1,000	480,600	481,00
22		Pomocné zednické práce, rozsah hodin	hod	18,000	267,000	4 806,00
24		Doprava	Kč	900,000	1,00	900,00

0 02 0 Označení dodávky - instalatérské práce (vč.materiálu)

27 361,00

0 03 0 Označení dodávky - elektrická instalace (vč.materiálu)

25		Kabel pro světelné rozvody CYKY 3J a 1,5	m	60,000	32,040	1 922,00
26		Kabel pro zásuvkové rozvody CYKY 3J a 2,5	m	30,000	41,652	1 250,00
28		Krabice KR - 68	kus	3,000	121,663	365,00

0 03 0 Označení dodávky - elektrická instalace (vč.materiálu)

3 537,00

Celkem

Kč

69 011,00

REKAPITULACE

Stavba : Rekonstrukce hygienického zařízení
 Objekt : Kunějovice - dodatek 1
 Rozpočet :
 JKSO :

Objednavatel :
 Zhotovitel : STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o.
 Datum :

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková v Kč	Cena celkem Kč
1	2	3	4	5	6	7	10
		0 01 0	Dodatek 1				3 720,00
			Celkem				3 720,00
			Celkem				3 720,00
			DPH 21%		3 720,00	21,00%	781,00
			Celkové náklady	Kč			4 501,00

Propočet ceny objektu

Stavba : Rekonstrukce hygienického zařízení

Objekt : Kunějovice - dodatek 1

Rozpočet :

JKSO :

Objednavatel :

Zhotovitel : STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o.

Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková v Kč	Cena celkem Kč
1	3	4	5	6	7,00	10

0 01 0 Dodatek 1

1		Odstranění zvlnění chodby vč.staveništní dopravy sutí	kpl	1,000	1 650,00	1 650,00
2		Podlahy - betonování - chodba	m2	9,000	230,00	2 070,00

0 01 0 Dodatek 1CelkemKč**3 720,00****3 720,00**