

# DODATEK Č. 1

## ke SMLouvĚ O DíLO č. **005170325**

Stavební úpravy obvodového pláště objektu OÚ Kunějovice č. p. 28,  
uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /NOZ/,  
dále jen „Dodatek“

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Kunějovice ze dne 7. 7. 2025 č. ZO 119/07/25, uzavírají níže uvedené smluvní strany Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uveřejněné dne 17. 3. 2025 pod č. usn. ZO 37/03/25.

### I. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel a investor

Obec Kunějovice  
Kunějovice 28  
zastoupena starostou Jiřím Lówym  
IČO: 00573086  
č. ú.: 31729371/100  
Tel: 724 341 480

a

#### 1.2. Zhotovitel

Název: Lukáš Studík  
Sídlo: Žihle 6, 331 65 Žihle  
IČO: 88304256  
DIČ: CZ88304256  
Č.ú.: 878929002/5500  
Tel : 602 495 232  
ve věcech technických zastupuje:  
Josef Michalčík, Rybnice 188, Plzeň - sever

Dodatkem č. 1 se mění následující článek výše uvedené smlouvy, a to takto:

### Článek VI. Cena, úhrada nákladů

Navyšení ceny za dílo (vícepráce) vzniká na základě vznesení rozsahu jiných požadavků objednatele na rozšíření prací a materiálů, které nejsou předmětem smlouvy, stanovené podle podkladu nabídky rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a činí částku celkem **617 632,00 Kč**.

Za výkon předmětu dodatku v určeném rozsahu obec Kunějovice poskytne ze svého rozpočtu bezhotovostním převodem na účet zhotovitele úhradu na zajištění materiálu **Kč 317 216,00** (slovy Třístasedmnácttisícdvěstěšestnáctkorun), za práce **Kč 300 416,00** (slovy: Třístatisícčtyřistašestnáctkorun).

### II. Předmět díla

Předmětem dodatku je **realizace prací** nad rámec na **sjednocení a probarvení fasády budovy OÚ**.

Přesný rozsah víceprací a cena dle položkového rozpočtu č. j. 185/03-07/25 byly schváleny Zastupitelstvem obce Kunějovice dne 7. 7. 2025, usnesením č. ZO 119/25.

V ostatních částech zůstává smlouva beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálů, z nichž obdrží jedno vyhotovení zhotovitel, jedno vyhotovení je určeno pro objednatele (investora).

Nedílnou přílohu dodatku č. 1 tvoří:

- 1/ Usnesení Zastupitelstva obce Kunějovice
- 2/ Cenová kalkulace vyhotovená dne 3. 7. 2025.

K platnosti dodatku se vyžaduje dohoda o celém obsahu.

V Kunějovicích dne 7. 7. 2025

V Žihli dne 7. 7. 2025

Objednatel: Jiří Lówy, starosta

Zhotovitel: Lukáš Studík